
 

 

 

Nome do Projeto: 
 

Projeto Abrigo Sustentável - AMAR 

 

Nome e contato (e-mail pessoal) 
do Coordenador do Projeto: 

João Azevedo 
energiasolar@esf-rio.org 

Complexidade do Projeto: Data de Início: 13/05/2015 

Tempo: 3 Data de Conclusão: 25/11/2016 

Técnico: 5 N° de Membros participantes: Aprox. 25 voluntários 

Custo: 5 N° de Pessoas Impactadas Diretamente: 5 
funcionários e 20 crianças (300 crianças ao longo da 
vida útil do sistema instalado) 

Eixo Temático: 4 N° de Pessoas Impactadas Indiretamente: 5 

 

Escopo 

 

Instalação de um sistema sustentável composto de energia fotovoltaica e 

aproveitamento de águas pluviais em abrigo de crianças, localizado na zona norte do 

Rio de Janeiro, tendo como objetivo a redução nos valores das contas de energia 

elétrica e água.  

 

Localidade do Projeto 

 

Abrigo Frei Carmelo Cox. Associação Beneficente Amar – Rua Duque de Caxias, 101. 

Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ. 

 

Contato do Beneficiário 

 

Fabiano - (21) 2501-2871 

Seu Roberto – (21) 96448-6031 

 

Parcerias 

 

Alcoa Foundation (edital de financiamento) / Solarize (Estudo da instalação do sistema 

fotovoltaico) / AWC Box (aplicativo de monitoramento de sistemas fotovoltaicos) e 

Tecnotri (empresa especializada em reutilização de água). 

 

Análise de Riscos 

 

Há um laudo técnico emitido por um engenheiro de segurança do trabalho com ART 

para a realização da obra. 



 

Cronograma do Projeto 

 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10 Sem. 11 Sem. 12 Sem. 13 Sem. 14 Sem. 15 Sem. 16

1. PLANEJAMENTO

1.1 Visita técnica

1.2 Estudo de viabilidade

2. PROJETO

2.1 Definir local

2.2 Escolha dos componentes

2.3 Estimativas

2.4 Análise economica

2.5 Diagramas

3. INSTALAÇÃO

3.1 Transporte dos materiais

3.2 Recebimento dos materiais

3.4 Colocação dos Paineis

3.5 Instalação do Inversor

3.6 Cabeamento

4. LEGALIZAÇÃO

4.1 Solicitação de acesso

4.2 Emissão do parecer

4.3 Assinar contrato

4.4 Vistoria

4.5 Emissão rel. vistoria

4.6 Aprovação

Legenda

Cumprido

Não Cumprido

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4



 

Lições Aprendidas 

 

Foi um intenso aprendizado, sabíamos como projetar os sistemas, mas há uma enorme 

diferença entre projetos e instalação. Outro ponto é que a concessão Alcoa foi a nossa 

primeira concessão para um projeto. No entanto, nada disso foi impeditivo para alcançar 

nossos objetivos. 

 

Este foi um projeto bem inovador no Brasil levando em conta que a RN 482/2012 da 

Aneel possibilitou a legalização de sistemas solares fotovoltáicos. Na época foi uma 

grande luta para a legalização, pois as próprias concessionárias de energia não sabiam 

ainda lidar com esses sistemas e como implementar na conta. Até hoje ainda há muita 

resistência e desentendimento com as concessionárias. 

 

Resultados 

 

O projeto foi implementado com sucesso e os objetivos de redução de custos foram 

alcançados. 

 

Imagens 

 



 

 
 

 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 


